

●工事工程 2月～4月 (予定)

	令和6年																
	2月				3月				4月								
仮設工事													仮設事務所設置				
病院本体棟工事													地盤改良工事				
保育所・薬局棟																	地盤改良工事
講堂棟																	地盤改良工事
附属棟													地盤改良工事				
立体駐車場棟																	地盤改良工事
外構工事																	北側擁壁工事