

●工事工程 5月～7月（予定）

	令和6年											
	5月				6月				7月			
病院本体棟工事	地盤改良工事											
	掘削・固化改良工事				基礎躯体工事							
保育所・薬局棟	地盤改良工事											
					固化改良工事							
講堂棟												
	地盤改良工事				固化改良工事							
附属棟	地盤改良工事											
	山留工事				掘削・固化改良工事							
立体駐車場棟												
					地盤改良工事							
外構工事	北側擁壁工事											
					北側擁壁工事							