

●工事工程 11月～1月（予定）

	令和6年								令和7年				
	11月				12月				1月				
病院本体棟工事	免震層躯体工事												
	免震層躯体工事			免震装置設置						1F床躯体工事			
保育所・薬局棟							掘削・固化改良工事						
講堂棟							掘削・固化改良工事						
附属棟	掘削・固化改良工事												
							基礎躯体工事						
立体駐車場棟					固化改良工事								
												基礎躯体工事	
外構工事									北側擁壁工事				