

●工事工程 2月～4月 (予定)

	令和7年												
	2月				3月				4月				
病院本体棟工事	1F床躯体工事												
						2F床躯体工事							
										3F床躯体工事			
保育所・薬局棟	基礎・1F床躯体工事												
						1F立上り躯体工事							
講堂棟	基礎・1F床躯体工事												
						1F立上り躯体工事							
附属棟	1F立上り躯体工事												
						2F立上り躯体工事							
立体駐車場棟	鉄骨建方工事												
		地上床躯体工事											