

●工事工程 5月～7月（予定）

		令和7年												
		5月				6月				7月				
病院本体棟工事	外装仕上げ工事													
	1F床躯体工事									RF床躯体工事				
						5F床躯体工事								
		4F床躯体工事												
	3F床躯体工事													
		内装仕上げ工事									外装仕上げ工事			
保育所・薬局棟	1F立上り躯体工事													
										設備工事・				
講堂棟	基礎・1F床躯体工事													
						1F立上り躯体工事								
附属棟	2F立上り躯体工事									外装仕上げ工事				
立体駐車場棟	外装仕上げ工事													
	設備工事													