

●工事工程 11月～1月（予定）

	令和7年								令和8年			
	11月				12月				1月			
病院本体棟工事	屋上防水工事											
	屋上仕上げ工事											
	外装仕上げ工事											
	各階内装仕上げ工事											
	各階設備工事											
	エレベーター工事											
保育所・薬局棟	内装・外装・設備工事											
講堂棟	内装・外装・設備工事											
附属棟	内装・外装・設備工事											
外構工事	液酸タンク置場他附属建物・工作物・擁壁等躯体工事											
	各所配管埋設・舗装・工作物工事											
							植栽工事					