

●工事工程 2月～4月 (予定)

		令和8年												
		2月				3月				4月				
病院本体棟工事	屋上仕上げ工事													4/30
	外装仕上げ工事													
	各階内装仕上げ・クリーニング													
	各階設備工事・試運転調整													
	エレベーター工事													
										各種検査・手直し等				
保育所・薬局棟	内装・外装・設備工事・試運転調整・クリーニング													建物引渡し
講堂棟	内装・外装・設備工事・試運転調整・クリーニング													
附属棟	内装・外装・設備工事・試運転調整・クリーニング													
外構工事	各所配管埋設・舗装工事													
	各所手摺・照明器具・サイン等設置													
	植栽工事													